

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 305 от дата 19.08.2016 г.

Днес, 08.11.2016г. в гр. Раковски, на основание чл. 116, ал.1, т.5, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото споразумение към договор за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции: Обособена позиция 2 - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ между:**

ОБЩИНА РАКОВСКИ, БУЛСТАТ 000471543, със седалище и адрес на управление: Община Раковски, гр. Раковски, п.к. 4150, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров кмет на Община Раковски, и Ана Павлова Маджарска - Главен счетоводител на община Раковски, в качеството им на довереник по довереник по Договор № 231/04.06.2015 г., сключен със Сдружение на собствениците: „НОВ ЦЕНТЪР гр. Раковски, бул. „Г.С.Раковски“ № 106, БУЛСТАТ 176836579 удостоверение за регистрация № 2/26.02.2015г., издадено от Община Раковски, представлявано от Милчо Димитров Илиев, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. **„РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. Карлово – п.к. 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 80, вх. „В“, ет. 1, ап. 4, ЕИК 160109101, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Ради Тодоров Стоянов, наричана за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

, като страните постигнаха съгласие за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № 305 от дата 19.08.2016 г с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции: Обособена позиция 2 - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“**

1.2. Страните установяват, че сключеният договор за обществена поръчка е за инженеринг, възложен с обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“** за Обособена позиция № 2, открита с Решение на Възложителя № ОПЗ - 3 от 26.02.2016 г. при условията и в съответствие с техническата спецификация, техническо обследване и обследване за енергийна ефективност към процедурата за

обществена поръчка, конкретното техническо предложение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. и действащата нормативна уредба.

1.3. Страните установяват, че в общата стойност на договора, посочена в чл. 2 от същия, поради техническа грешка, не е включена предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойност на непредвидените разходи, съобразно ценовото му предложение и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и проекта на договор за изпълнение.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

2.1. Страните се договорят, че с настоящето споразумение и при прилагане на разпоредбата на чл. 116, ал.1, т.5, от Закона за обществените поръчки, общата стойност за изпълнение на Договор № 305 от 19.08.2016 г., сключен между тях, се променя съобразно действително правно и фактическо положение, обективизирано в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:

*„Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 450 400 (четиристотин и петдесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, респективно 540 480 (петстотин и четиридесет хиляди четиристотин и осемдесет лева) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва:*

1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, респективно 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

2. цена за строително-монтажни работи в размер на 425 600 (четиристотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, респективно 510 720 (петстотин и десет хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

3. непредвидени разходи в размер до 7 200 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС, респективно 8 640 (осем хиляди шестстотин и четиридесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя“;

се изменя и следва да се чете:

*„Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 457 600 (четиристотин петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 549 120 (петстотин четиридесет и девет хиляди сто и двадесет лева) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва:*

1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 24 800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, респективно 29 760 (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

2. цена за строително-монтажни работи в размер на 425 600 (четиристотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, респективно 510 720 (петстотин