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Съобщение за медиите

16.02.2015 г.
В град Раковски заработи пречиствателна станция за отпадни води
На 19.11.2014г.  е подписан  Акт 16  за Пречиствателната станция за отпадни води в гр.Раковски. Издадено е  разрешение за ползване  № СТ-05-1663/20.11.2014г. Капацитетът на новоизградената пречиствателна станция е за 17 000 бр. екв.жители. Предвижда се след приключване на линейната инфраструктура  14 458 от жителите на гр.Раковски да се включат към станцията.

По отношение на линейната инфраструктура до 29.10.2014 г.  са изградени: 54,819 км канализационна мрежа, което представлява 87,62% от целевата стойност,  близо 54 км е реконструираната  водопроводна мрежа, представляващи около 72% от  целевата стойност. Изградени са 8,860  км нови главни канализационни колектори, което представлява 97,20% от заложените по проект 9,1153км. Реконструирани са 281 м  съществуваща канализационна мрежа. Изградени са 3453 сградни канализационни отклонения, 2793 сградни водопроводни отклонения както и 1149 бр. улични оттоци. На 29.10.2014 г. поради липсващи оптимални условия /невъзможност/ за постигане на техническите параметри на строително-монтажните работи, вследствие на паднали обилни валежи, в резултат на което са налице преовлажнени земни маси и наводнени изкопи, е подписан акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Периодично се взимат проби и се извършва изпитване на земните маси. Предвижда се при достигане на необходимите условия за качествено изпълнение на СМР строителството да бъде възобновено.
Мащабният воден проект стартира през април 2012 година. Финансира се по ОП  „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност по утвърден бюджет възлиза на 58 898 776 лв., като 44 553 891 лв се финансират от Кохезионния фонд, 11 138 473 лв са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. са инвестиция на Община Раковски. След подписаното на 16.12.2014 г. допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ се предвижда всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение да приключат до 31.10.2015 г. Очакванията на Община Раковски  са строителството  да приключи най-късно до 30.06.2015 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма  „Околна среда 2007 - 2013‑г”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Раковски и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

