

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 302 от дата 15.08.2016 г.

Днес, 08.11.2016г. в гр. Раковски на основание чл. 116, ал.1, т.5, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото споразумение към договор за изпълнение на обществена поръчка за услуга, с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции: Обособена позиция 3: - „Жилищен блок, находящ се в с.Шишманци, ул. 5-та, №1“ между:**

ОБЩИНА РАКОВСКИ, БУЛСТАТ 000471543, със седалище и адрес на управление: Община Раковски, гр. Раковски, п.к. 4150, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров кмет на Община Раковски, и Ана Павлова Маджарска - Главен счетоводител на община Раковски, в качеството им на довереник по довереник по Договор № 259/01.12.2015 г., сключен със Сдружение на собствениците: „с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив, ул. „5-та“ № 1“, БУЛСТАТ 176868801 удостоверение за регистрация № 3/20.05.2015г., издадено от Община Раковски, представлявано от Иванка Костадинова Белчева, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. **„СТРОЙНОРМ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 54, ап. 3, ЕИК 200285252, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Сава Богданов Тачев, наричана за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

, като страните постигнаха съгласие за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № 302 от дата 15.08.2016 г с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции: Обособена позиция 3: - „Жилищен блок, находящ се в с.Шишманци, ул. 5-та, №1“.**

1.2. Страните установяват, че сключеният договор за обществена поръчка е за инженеринг, възложен с обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“** за Обособена позиция № 3, открита с Решение на Възложителя № ОПЗ - 3 от 26.02.2016 г. при условията и в съответствие с техническата спецификация, техническо обследване и обследване за енергийна ефективност към процедурата за обществена поръчка, конкретното техническо предложение от офертата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. и действащата нормативна уредба.

1.3. Страните установяват, че в общата стойност на договора, посочена в чл. 2 от същия, поради техническа грешка, не е включена предложената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойност на непредвидените разходи, съобразно ценовото му предложение и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и проекта на договор за изпълнение.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

2.1. Страните се договорят, че с настоящето споразумение и при прилагане на разпоредбата на чл. 116, ал.1, т.5, от Закона за обществените поръчки, общата стойност за изпълнение на Договор № 302 от 15.08.2016 г., сключен между тях, се променя съобразно действително правно и фактическо положение, обективизирано в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:

*„Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 393 500 (триста деветдесет и три хиляди и петстотин) лева без ДДС, респективно 472 200 (четиристотин седемдесет и две хиляди и двеста) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва:*

1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева без ДДС, респективно 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

2. цена за строително-монтажни работи в размер на 372 000 (триста седемдесет и две хиляди) лева, без ДДС, респективно 446 400 (четиристотин четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

3. непредвидени разходи в размер до 6 600 (шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС, респективно 7 920 (седем хиляди деветстотин и двадесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя“;

се изменя и следва да се чете:

*„Чл. 2. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 400 100 (четиристотин хиляди и сто) лева без ДДС, респективно 480 120 (четиристотин и осемдесет хиляди сто и двадесет) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва:*

1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева без ДДС, респективно 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

2. цена за строително-монтажни работи в размер на 372 000 (триста седемдесет и две хиляди) лева, без ДДС, респективно 446 400 (четиристотин четиридесет и шест хиляди и четиристотин) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.