



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150 пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

А Н Е К С № 2

към Договор № 323/15.11.2016г.

с предмет: „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II - ри етап“ и „Канализационна помпена станция“

Днес, 18.08.2017г. в гр. Раковски между:

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК ВГ 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска - Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет. 6, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ **202333411**, представлявано от Яньо Иванов Христов, представляващ дружеството, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание чл. 116, ал. 1, точка 6, букви „а“ и „б“ от ЗОП, страните се съгласяват по взаимно съгласие да подпишат настоящия Анекс досежно наложила се реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и допълнителни работи за цялостно асфалтиране на улици „Парчевич“ и „Софроний Врачански“ в кв. Парчевич, гр. Раковски. Необходимите количества добавъчни материали фракции 0/63 и 0/10 за възстановяване на конструкцията на пътя в участъка на подменения водопровод, ще се заплатят от Възложителя. Приемането на материала става с приемо-предавателен протокол от кариера Шишманици. Полагането на водопровода е задължение на „Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Пловдив на основание подписан договор с Община Раковски.

МОТИВИ: Към подписване на настоящия Анекс страните пристъпват поради наложила се необходимост от довършителни дейности и непредвидени обстоятелства, които по никакъв начин не променят характера на поръчката и не

надвишават стойността на първоначалния договор за строителството в упоменатите по закон до 15 на сто.



Неразделна част към настоящия анекс са офертите предоставени от изпълнителя за следните подобекти:

- Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за улица „П. Парчевич“ и ул. „Софроний Врачански“ на стойност 46881,35 лв. с ДДС.
- Допълнителни работи за цялостно асфалтиране на ул. „П. Парчевич“ и ул. „Софроний Врачански“, кв. Парчевич, община Раковски на стойност 159674,35 лв. с ДДС.


Всички останали текстове от договора между страните остават непроменени.

Настоящият анекс е съставен в три идентични екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.  
(Павел Андреев Гуджеров)
Кмет на община Раковски

2. 
(Ана Павлова Маджарска)
Главен счетоводител

Съгласувал: 
Мирослав Милев – Ст. юриконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:


.....
(Яньо Христов)
